


 Глава Мордовского района
 С.В. Манн
 «31» марта 2021 года

План мероприятий по выполнению контрольных точек,
мероприятий региональных проектов на территории Мордовского района Тамбовской области на 2021 год

№№ пп	Национальный проект	Региональный проект	Наименование контрольной точки, мероприятия	Срок реализации	Ответственный орган / куратор
1	«Образование»	«Современная школа»	1.2.2. Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»	30.09.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
			1.2.4.Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.11.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
			1.2.5.Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
			2.2.1.Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
	«Успех каждого ребенка»		1.2.1.Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
			1.2.2.Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин

		необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»			
		1.2.3. Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
		1.4.1. Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
		1.4.3. Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»		31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
		1.6.1. Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»		31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
	«Цифровая образовательная среда»	1.1.12. Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		31.08.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
		1.1.14. Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»		31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
	«Патриотическое воспитание»	1.1.2. Контрольная точка "Документ опубликован"		31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
		1.1.3. Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"		31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
		1.1.4. Контрольная точка "Документ разработан"		31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
		1.1.5. Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"		31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин

		1.2.1. Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
		1.2.2. Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
		1.2.3. Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
		1.3.2. Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	31.12.2021	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин
2.	«Жилье и городская среда»	1.1.5. Контрольная точка «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»	31.12.2021	Администрация Мордовского, Новопокровского поссоветов, отдел архитектуры и строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А.
		2.3.8. Контрольная точка «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»	01.11.2021	Администрация Мордовского, Новопокровского поссоветов, отдел архитектуры и строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А.
	«Жилье»	1.1 Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»		

		1.1.9. Контрольная точка «Документ разработан»	31.12.2021	Главы сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А
		1.1.10.Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	31.12.2021	Главы сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А
		1.1.11 Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	31.12.2021	Главы сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А
		1.1.12. Контрольная точка «Документ опубликован»	31.12.2021	Главы сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А